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1.1 Leistungsverzeichnis Vorplanung

111 Leistungsverzeichnis dhp technology (Pauschalangebot)

Pos. Leistung Nr.  Leistungsbeschreibung

1.1 | Vorbereitung, Projektplanung & Unterlagenbeschaffung

Kickoff Meeting

- Aufnahme betrieblicher Anforderungen

1 . 1.2 | - Aufnahme Verschattungsobjekte

Objekt- und Datenerfassung - Uberpriifung der vorgeschlagenen Varianten
- Nachbearbeitung

1.3 | Hin- und Ruckreise dhp technology & Partner

1.4 | Vorabklérung Montage

2.1 | Sichtung der vorhandenen Plane/Unterlagen

Auslegung DC- und AC-Komponenten und Disposition elektrische

22 Betriebsmittel

2.3 | Systemarchitektur

Aufnahme betrieblicher Anforderungen, u.a.
- Notwendigkeit & Einbauort Netz- und Anlagenschutz

el - Nulleinspeisung
2 Systemtechnisphe - Anlagenzertifikat
Machbarkeit 2.5 | Leitungsfuhrung Fachwerk bis AC-Sammelschrank
26 Leitungsthrung und Leitungsdimensionierung AC-Sammelschrank bis
Hauptverteiler
27 Grobplanung der Leitungsfuhrung fur Internetanschluss, Speisung

Webcam und Fernwartung fir CC1 (Bedienpanel)

Vorabkl&rung Blitzschutz
2.8 | - Blitzschutzklasse
- Grobabklarung Anbindungspunkte, Integration

Mundliche Vorabklarung Genehmigungsfahigkeit & Auflagen
51 | - auf Ebene Gemeinde, Land, Bund
3 Genehmigungsfahigkeit und - bei relevanten Behorden/Organisationen

Rahmenbedingungen N R . .
5.2 | Abklarung Fordermoglichkeiten

5.3 | Abklarung Gefahrdungspotenziale und Zonenrestriktionen

4.1 | PV Simulation mit Relief- und Nahverschattung

4 Ertragssimulation 4.2 | Einkauf Winddaten & Berechnung windbedingter Ertragsminderung

4.3 | Berechnung Eigenverbrauchsanteil & Deckungsgrad

6.1 | Kostenvoranschlag Systemkosten

6.2 | Kostenschatzung elektrische Anbindung (Erfahrungswerte)

5 Wirtschaftlichkeit -

6.3 | Kostenschatzung Bestandesanpassungen (Erfahrungswerte)

6.4 | Wirtschaftlichkeitsberechnung

7.1 | Projektfortschrittsbesprechung(en) (ca. Th) inkl. Vorbereitung
6 Besprechungen - -

7.2 | Besprechung Entwurf Vorplanung (ca. 2h) inkl. Vorbereitung

. 8.1 | Verfassung Bericht Vorplanung

7 Dokumentation

8.2 | Erstellung Plane
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11.2  Leistungsverzeichnis Partner Statik

Da der Aufwand fur die Einsch&tzung der statischen Machbarkeit je nach Beckenbestand variieren
kann, werden diese Leistungen am Ende der Vorplanung nach Aufwand verrechnet. Die angegebene
Kostensch&tzung basiert auf Erfahrungswerten. Sollte im Verlaufe der statischen Abklarung
ersichtlich werden, dass diese gesch&tzte Summe Uberschritten wird, so wird der Auftraggeber von
dhp technology informiert.

Die Grobabklarung Statik wird als erster Punkt der Vorplanung durchgefthrt. Falls sich dabei
herausstellt, dass das Bauprojekt als nicht realistisch beurteilt wird, wird der Auftrag abgebrochen
und nach tatsdchlich angefallenen Stunden in Rechnung gestellt.

8.1 | Beschaffung und Studium Planunterlagen Bestand
8.2 | Entwurf Tragwerk

8.3 | Bestimmung Schnittstellenkrafte

8.4 | Prifung Machbarkeit Krafteinleitung Bestand

8.5 | Abstimmung Stltzenpositionen

8.6 | Bericht statische Machbarkeit

8 Statische Machbarkeit
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